

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月30日																																	
契 約 業 者 名	復建調査設計株式会社 広島支店																																	
契 約 業 者 の 住 所	広島市東区光町二丁目11番31号																																	
業 務 の 名 称	尾道糸崎港工事影響調査																																	
業 種 区 分	測量・調査業務																																	
業 務 概 要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>水質調査</td><td rowspan="4">SS</td><td>地点</td><td colspan="2">原契約のとおり</td></tr><tr><td>濁度測定</td><td>地点</td><td>30</td><td rowspan="3">5地点×6回(濁度測定含む)</td></tr><tr><td>採水</td><td>検体</td><td>90</td></tr><tr><td>分析試験</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書の作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要	水質調査	SS	地点	原契約のとおり		濁度測定	地点	30	5地点×6回(濁度測定含む)	採水	検体	90	分析試験			成果物					業務完成図書の作成		式	1	
業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要																														
水質調査	SS	地点	原契約のとおり																															
濁度測定		地点	30	5地点×6回(濁度測定含む)																														
採水		検体	90																															
分析試験																																		
成果物																																		
業務完成図書の作成		式	1																															
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり																																	
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり																																	
変 更 前 の 契 約 金 額	7,040,000円(税込)																																	
変 更 金 額	1,452,000円(税込)																																	
変 更 後 の 契 約 金 額	8,492,000円(税込)																																	
変 更 理 由	本業務は、尾道糸崎港の港湾整備に伴う周辺海域に及ぼす影響を把握するために、水質監視調査を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。 1) 水質調査回数の変更 本業務対象工事である「尾道糸崎港潜堤築造工事」の作業日数が増加したため、水質調査回数を変更する。																																	