

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月16日																																																				
契 約 業 者 名	環境テクノス株式会社																																																				
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市戸畑区中原新町2番4号																																																				
業 務 の 名 称	水質及び底質分析試験																																																				
業 種 区 分	建設コンサルタント等業務																																																				
業 務 概 要	<table><tr><td>業 務 名 称</td><td>業務内容</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>参 考 数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>水質及び底質分析試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>運搬</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>試料運搬</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>12回</td><td></td></tr><tr><td>水質分析</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>分析試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>底質分析</td><td rowspan="2">} 原契約のとおり</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>分析試験</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						業 務 名 称	業務内容	単位	数 量	参 考 数 量	摘 要	水質及び底質分析試験		式	1			運搬		式	1			試料運搬		式	1	12回		水質分析		式	1			分析試験		式	1			底質分析	} 原契約のとおり					分析試験				
	業 務 名 称	業務内容	単位	数 量	参 考 数 量	摘 要																																															
	水質及び底質分析試験		式	1																																																	
	運搬		式	1																																																	
	試料運搬		式	1	12回																																																
	水質分析		式	1																																																	
	分析試験		式	1																																																	
	底質分析	} 原契約のとおり																																																			
	分析試験																																																				
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり																																																				
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり																																																				
変 更 前 の 契 約 金 額	2,832,280円(税込)																																																				
変 更 金 額	-715,000円(税込)																																																				
変 更 後 の 契 約 金 額	2,117,280円(税込)																																																				
変 更 理 由	本業務は当局が実施している瀬戸内海総合水質調査において採取した試料の水質及び底質分析試験を行うものである。 今般、下記理由により設計図書を変更する必要が生じた。 1) 水質調査に用いる海洋環境整備船おんど2000の修理工事において、取替部品の納期遅延により修理期間が延長することが判明した。これにより冬期の試料が採取できないため、予定していた冬期調査(2月中旬～3月上旬)をとりやめる。																																																				