

(変更1回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 1 日
契 約 業 者 名	株式会社エコー 中国事務所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区銀山町 1 - 1 1
業 務 の 名 称	鳥取港静穏度解析等検討業務
業 務 場 所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要 (変更した内容)	履行期間を令和7年2月19日までに延長するものとする。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 鳥取港静穏度解析等検討業務
2. 履 行 期 間 令和6年7月30日～令和6年12月20日
3. 業 務 料 当 初 14,520,000円

4. 変 更 理 由

本業務は、鳥取港防波堤（第1）（西）延伸事業における整備ステップ毎の港内静穏度を確認するために、港内波浪変形計算を行い、効果的な対策の検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 履行期間の延伸
関係機関（鳥取県）と調整しながら港内静穏度検討を行う必要性が生じたことにより、本業務の履行期間内に業務を完了することが困難となったため、履行期間を令和7年2月19日まで延伸する。