

( 変更2回 ) 契 約 変 更 の 内 容

|                         |                 |           |           |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 契約変更年月日                 | 令和6年9月27日       |           |           |
| 契 約 業 者 名               | 日本ジタン株式会社 神戸営業所 |           |           |
| 契約業者の住所                 | 兵庫県神戸市中央区海岸通3番地 |           |           |
| 業 務 の 名 称               | 水島港水島地区潜水探査     |           |           |
| 業 務 場 所                 | 岡山県倉敷市児島塩生地先    |           |           |
| 業 務 種 別                 | 測量・調査           |           |           |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容) | (変更前数量) (変更後数量) |           |           |
|                         | 潜水探査            | 28,907 m2 | 28,907 m2 |
| 工 期 ( 自 )               | 令和6年4月22日       |           |           |
| 工 期 ( 至 )               | 令和6年9月30日       |           |           |
| 変更前の契約金額                | 18,040,000      |           | 円 (税込み)   |
| 変 更 金 額                 | 33,000          |           | 円 (税込み)   |
| 変更後の契約金額                | 18,073,000      |           | 円 (税込み)   |
| 変 更 理 由                 | 別添変更理由書のとおり     |           |           |

## 変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港水島地区潜水探査

2. 工 期 令和6年4月22日～令和6年9月30日

3. 請負金額 18,040,000円

4. 変更理由

本探査は、水島港水島地区において海面下にある異常物等を探査するものであるが、  
今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 探査工：揚収物処分費の追加

探査工で発生した揚収物の処分が確認できたため、揚収物の処分にかかる費用を計  
上する。

以上