

（ 変更1回 ） 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和6年11月18日		
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 岡山支店		
契約業者の住所	岡山県岡山市北区今 3 丁目 1 9 番 1 0 号		
業 務 の 名 称	水島港土質調査（その2）		
業 務 場 所	倉敷市玉島乙島(玉島ハーバーアイランド敷地内)		
業 務 種 別	測量・調査		
業 務 概 要 (変更した内容)		(変更前数量)	(変更後数量)
	ボーリング工		
	ボーリング	22m	30m
	原位置試験		
	標準貫入試験	11回	30回
	乱れの少ない試料採取	3回	1回
	土質試験		
	物理試験	1式	1式
	力学試験	1式	1式
	解析等調査		
	既存資料収集・現地調査	1式	1式
	解析等調査成果		
	資料の取りまとめ	1式	1式
	断面図等の作成	1式	1式
	総合的な解析	1式	1式
	協議・報告		
	協議・報告	2回	2回
	成果物		
	業務完成図書作成	1式	1式
工 期 (自)	令和6年7月23日		
工 期 (至)	令和6年11月29日		
変更前の契約金額	5,280,000 円 (税込み)		
変 更 金 額	770,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	6,050,000 円 (税込み)		
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり		

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 水島港土質調査(その2)
2. 履 行 期 間 令和6年7月23日 ～ 令和6年11月29日
3. 請 負 金 額 5,280,000 円
4. 変 更 理 由
 本業務は、水島港の工事用作業ヤード整備における基礎資料とするために土質調査を実施するものであるが、今般、以下の理由により変更する必要が生じた。
 - 1) 標識灯の設置取りやめ
 施設管理者との調整により、標識灯の設置が不要となったため標識灯の設置を取りやめる。
 - 2) 調査数量の精算変更
 現地調査において、設計図書との相違が確認されたため、調査数量を変更する。