

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年1月30日					
契 約 業 者 名	株式会社エコー 中国事務所					
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区銀山町1－11					
業 務 の 名 称	管内事業整備効果検討業務					
業 種 区 分	建設コンサルタント等					
業 務 概 要	業務名称		業務内容	単位	数量	摘要
	管内事業整備効果検討業務					
	計画準備	計画準備	式	1		
	資料収集整理	現況の把握	ケース	1	広島港	
		資料収集整理	箇所	1	広島港	
		企業ヒアリング	箇所	5	広島港、呉港	
	費用対効果分析	需要の推計	ケース	1	広島港	
		便益の計測	ケース	2	広島港	
		費用対効果の算定	ケース	2	広島港	
	資料の作成	資料の作成	式	1	広島港、呉港	
	協議・報告	協議・報告	回	5	事前協議 1 回 中間報告 3 回 最終報告 1 回	
		成果物	業務完成図書作成	式	1	
履 行 期 間 （ 自 ）	原契約のとおり					
履 行 期 間 （ 至 ）	原契約のとおり					
変 更 前 の 契 約 金 額	13,640,000円(税込)					
変 更 金 額	4,224,000円(税込)					
変 更 後 の 契 約 金 額	17,864,000円(税込)					
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり					

(別紙)

変更理由書

1. 件 名 管内事業整備効果検討業務

2. 工 期 令和6年6月25日～令和7年1月31日

3. 請負金額 当初 13,640,000円

4. 変更理由

本業務は、広島港ふ頭再編改良事業及び呉港阿賀マリノポリス地区の整備効果を検討するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 資料収集整理__企業ヒアリングの追加

呉港における貨物の輸送実態の現状把握のため、企業ヒアリング箇所を追加する。

2) 費用対効果分析__便益の計測及び費用対効果の算定の追加

広島港出島地区国際海上コンテナターミナル整備事業において、便益の計測及び費用対効果の算定を行う必要が生じたため、追加する。

3) 資料の作成__資料の作成の追加

広島港出島地区国際海上コンテナターミナル整備事業において、資料の作成を行う必要が生じたため、追加する。

以上