

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	株式会社古川コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市塩治町1612番地1
業 務 の 名 称	広島港海岸中央西地区(江波)家屋調査(事後)
業 種 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	4,334,000円(税込)
変 更 金 額	1,397,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	5,731,000円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

【別紙】

業務名称	業務内容	単位	数量 (当初)	数量 (変更)	摘要
打合せ協議		式	1	1	2 回
作業計画		式	1	1	
建物等の調査（事後）					
木造建物 A	130 m ² 以上 200 m ² 未満	棟	1	1	
非木造建物イ	200 m ² 未満	棟	1	1	
非木造建物イ	200 m ² 以上 400 m ² 未満	棟	1	1	
非木造建物ハ	200 m ² 以上 400 m ² 未満	棟	1	1	
工作物	100 m ² 未満	箇所	0	2	
工作物	630 m ² 以上 1,300 m ² 未満	箇所	0	1	
費用負担額の算定					
木造建物 A	130 m ² 以上 200 m ² 未満	棟	1	1	
非木造建物イ	200 m ² 未満	棟	1	1	
非木造建物イ	200 m ² 以上 400 m ² 未満	棟	1	1	
非木造建物ハ	200 m ² 以上 400 m ² 未満	棟	1	1	
工作物	100 m ² 未満	箇所	0	1	
工作物	630 m ² 以上 1,300 m ² 未満	箇所	0	1	
費用負担額の説明資料の 作成		権利者	3	3	
費用負担額の説明		権利者	3	3	
報告 成果物		式	1	1	

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 広島港海岸中央西地区(江波)家屋調査(事後)
2. 履 行 期 間 令和6年7月31日から令和7年2月28日まで
3. 請 負 金 額 当初 4,334,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、広島港海岸中央西地区(江波)において実施した、護岸改良工事施工に伴う周辺建物等の損傷発生状況を把握するため、建物等の調査(事後)を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 建物等の調査(事後)に工作物を追加
外構は、工作物として取り扱うため工作物を追加する。なお、外構は事前調査を実施している。
- 2) 費用負担額の算定に工作物を追加
外構は、工作物として取り扱うため工作物を追加する。なお、外構は事前調査を実施している。