

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月10日																											
契 約 業 者 名	いであ株式会社 中国支店																											
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区舟入町6番5号																											
業 務 の 名 称	広島港出島地区等工事影響調査(その2)																											
業 種 区 分	測量・調査業務																											
業 務 概 要	契約締結日から令和7年5月16日までとする。 <table><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>水質調査 濁度</td><td rowspan="5"></td><td>地点</td><td>396</td><td>出島地区:5 地点×38 日×2 回/日 宇品地区:2 地点× 4 日×2 回/日</td></tr><tr><td>底質調査 採泥</td><td rowspan="4">} 原契約のとおり</td><td></td><td></td></tr><tr><td>分析試験</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td></td></tr></table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	水質調査 濁度		地点	396	出島地区:5 地点×38 日×2 回/日 宇品地区:2 地点× 4 日×2 回/日	底質調査 採泥	} 原契約のとおり			分析試験			成果物			業務完成図書作成		
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																								
水質調査 濁度		地点	396	出島地区:5 地点×38 日×2 回/日 宇品地区:2 地点× 4 日×2 回/日																								
底質調査 採泥		} 原契約のとおり																										
分析試験																												
成果物																												
業務完成図書作成																												
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり																											
履 行 期 間 (至)	令和7年5月16日																											
変 更 前 の 契 約 金 額	16,500,000円(税込)																											
変 更 金 額	-396,000円(税込)																											
変 更 後 の 契 約 金 額	16,104,000円(税込)																											
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																											

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 広島港出島地区等工事影響調査(その2)
2. 工 期 令和6年6月17日 ～ 令和7年3月31日
3. 請 負 金 額 原 契 約 16,500,000 円

4. 変 更 理 由

本業務は、広島港出島地区及び宇品地区の港湾整備に伴う周辺海域に及ぼす影響を把握するための環境調査を行うものである。

1) 工期延伸

次期業務「広島港出島地区等工事影響調査(その3)」と連続して調査を行うため、工期延伸する。

2) 水質調査の地点数の変更

令和6年度の調査回数が確定したため、濁度地点数(調査回数)を変更する。
また、工期延伸に伴い地点数を追加する。