

## (第1回)契約変更の内容

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和7年3月19日            |
| 契 約 業 者 名       | 株式会社エイト日本技術開発 広島支店   |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 広島県広島市東区東蟹屋町15番3号    |
| 業 務 の 名 称       | 広島港海岸中央西地区(江波)護岸設計業務 |
| 業 種 区 分         | 建設コンサルタント等業務         |
| 業 務 概 要         | 別紙のとおり               |
| 履 行 期 間 ( 自 )   | 原契約のとおり              |
| 履 行 期 間 ( 至 )   | 原契約のとおり              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 38,280,000円(税込)      |
| 変 更 金 額         | 4,279,000円(税込)       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 42,559,000円(税込)      |
| 変 更 理 由         | 別紙変更理由書のとおり          |

【別紙】

| 工 種 名 称 | 設 計 内 容        |     |     | 摘 要                                                |
|---------|----------------|-----|-----|----------------------------------------------------|
|         | 設 計 仕 様        | 単 位 | 数 量 |                                                    |
| 設計計画    |                |     |     |                                                    |
|         | 設計計画           | 式   | 1   |                                                    |
| 検討断面の決定 |                |     |     |                                                    |
|         | 地震動の設定         | 式   | 1   | 断面15~17<br>サイト増幅特性の<br>設定、L1地震動補<br>正、L2地震動の<br>設定 |
|         | 土質資料整理解析       | 地点  | 1   |                                                    |
|         | 照査用震度算定        | 地点  | 1   |                                                    |
|         | 安定性の照査         | ケース | 1   | 断面16                                               |
| 陸間等詳細設計 |                |     |     |                                                    |
|         | 陸間等設計(護岸)      | タイプ | 5   | 表－１のとおり                                            |
|         | 陸間等設計(胸壁・扉体流用) | タイプ | 4   | 〃                                                  |
|         | 陸間等設計(胸壁・扉体新設) | タイプ | 2   | 〃                                                  |
| 実施設計    |                |     |     |                                                    |
|         | 数量計算           | タイプ | 9   |                                                    |
|         | 図面作成           | タイプ | 9   |                                                    |
| 施工検討    |                |     |     |                                                    |
|         | 施工計画           | 式   | 1   | 断面<br>10,15,16,17                                  |
| 成果      |                |     |     |                                                    |
|         | 業務完成図書作成       | 式   | 1   |                                                    |
| 照査      |                |     |     |                                                    |
|         | 照査             | 式   | 1   |                                                    |
| 協議・報告   |                |     |     |                                                    |
|         | 協議・報告          | 回   | 4   | 事前協議1回、<br>中間報告2回、<br>最終報告1回                       |

## 変 更 理 由 書

1. 業 務 名 広島港海岸中央西地区(江波)護岸設計業務

2. 履 行 期 間 令和6年7月11日 ～ 令和7年3月21日

3. 請 負 金 額 当初 38,280,000円

### 4. 変 更 理 由

本業務は、広島港海岸中央西地区の別添図に示す箇所において、細部・実施設計及び修正設計を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

#### 1) 江波護岸部における新規・流用の陸閘及び護岸設計の見直し

江波地区の護岸嵩上げと陸閘の新設・流用・廃止について、設計区間内で現在利用者とのヒアリングの結果、条件の見直し要望を元に、護岸嵩上げと陸閘の設計を変更するものとする。

#### 2) 地震動設定の追加

地震動の資料収集・整理、サイト増幅特性の設定、レベル1地震動の設定、レベル2地震動の設定するものとする。

#### 3) 誤謬

胸壁形状 陸閘番号40 断面17が、誤謬で断面18-1に修正