

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月26日																																	
契 約 業 者 名	株式会社東京久栄 中四国支店																																	
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区京橋町1-23																																	
業 務 の 名 称	尾道糸崎港工事影響調査(その2)																																	
業 種 区 分	測量・調査業務																																	
業 務 概 要	<p>契約締結日から、令和7年10月31日までとする。</p> <table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>水質調査</td><td rowspan="5">SS</td><td rowspan="2">地点</td><td>45</td><td>5地点×9回</td></tr><tr><td>濁度測定</td><td>45</td><td>5地点×9回(濁度測定含む)</td></tr><tr><td>採水</td><td>地点</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>分析試験</td><td>検体</td><td>135</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書の作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要	水質調査	SS	地点	45	5地点×9回	濁度測定	45	5地点×9回(濁度測定含む)	採水	地点	45		分析試験	検体	135		成果物				業務完成図書の作成		式	1	
業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要																														
水質調査	SS	地点	45	5地点×9回																														
濁度測定			45	5地点×9回(濁度測定含む)																														
採水		地点	45																															
分析試験		検体	135																															
成果物																																		
業務完成図書の作成		式	1																															
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり																																	
履 行 期 間 (至)	令和7年10月31日																																	
変 更 前 の 契 約 金 額	5,082,000円(税込)																																	
変 更 金 額	2,046,000円(税込)																																	
変 更 後 の 契 約 金 額	7,128,000円(税込)																																	
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																	

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 尾道糸崎港工事影響調査(その2)

2. 履行期間 当初 令和6年12月23日～令和7年6月30日

3. 請負金額 原契約 5,082,000 円

4. 変更理由

本業務は、尾道糸崎港の港湾整備に伴う周辺海域に及ぼす影響を把握するために、水質監視調査を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 水質調査回数の追加

調査対象工事において施工方法の変更に伴い施工期間が延長され、水質調査対象期間の延長が必要になったため水質調査回数の追加を行う。

2) 履行期間の延伸

1) の変更に伴い、履行期間を令和7年10月31日まで延伸する。