

(第2回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月27日																																	
契 約 業 者 名	株式会社東京久栄 中四国支店																																	
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区京橋町9-21																																	
業 務 の 名 称	尾道系崎港工事影響調査(その2)																																	
業 種 区 分	測量・調査業務																																	
業 務 概 要	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>水質調査</td><td rowspan="5">SS</td><td rowspan="2">地点</td><td>60</td><td>5地点×12回</td></tr><tr><td>濁度測定</td><td>45</td><td>5地点×9回(濁度測定含む)</td></tr><tr><td>採水</td><td>地点</td><td></td><td></td></tr><tr><td>分析試験</td><td>検体</td><td>135</td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書の作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></table>				業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要	水質調査	SS	地点	60	5地点×12回	濁度測定	45	5地点×9回(濁度測定含む)	採水	地点			分析試験	検体	135		成果物				業務完成図書の作成		式	1	
業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要																														
水質調査	SS	地点	60	5地点×12回																														
濁度測定			45	5地点×9回(濁度測定含む)																														
採水		地点																																
分析試験		検体	135																															
成果物																																		
業務完成図書の作成		式	1																															
履 行 期 間 (自)	原契約のとおり																																	
履 行 期 間 (至)	原契約のとおり																																	
変 更 前 の 契 約 金 額	7,128,000円(税込)																																	
変 更 金 額	506,000円(税込)																																	
変 更 後 の 契 約 金 額	7,634,000円(税込)																																	
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																	

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 尾道糸崎港工事影響調査(その2)

2. 履行期間 当初 令和 7 年 1 月 16 日～令和 7 年 10 月 31 日

3. 請負金額 当初 5,082,000 円
 変更 1 回 7,128,000 円

4. 変更理由

本業務は、尾道糸崎港の港湾整備に伴う周辺海域に及ぼす影響を把握するために、水質監視調査を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

1) 水質調査回数の変更

環境監視対象工事の工事工程が確定したため、水質調査回数を変更する。