

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月9日
契約業者名	公益社団法人瀬戸内海海上安全協会
契約業者の住所	広島県広島市南区的場町一丁目3番6号
業務の名称	広島港宇品地区船舶航行安全対策調査検討業務
業種区分	建設コンサルタント等
業務概要	委員会構成員の変更 印刷製本部数の変更
履行期間(自)	原契約のとおり
履行期間(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	17,930,000円(税込)
変更金額	352,000円(税込)
変更後の契約金額	18,282,000円(税込)
変更理由	別紙変更理由書のとおり

## 変更理由書

1. 業 務 名 広島港宇品地区船舶航行安全対策調査検討業務
2. 履 行 期 間 令和7年6月25日 ～ 令和8年1月16日
3. 請負代金額 17,930,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、広島港宇品地区の工事に関わる航行安全対策について、学識経験者・海事関係者等からなる委員会を設置し、検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 委員会構成員の変更  
受注者との協議の結果、作業部会及び委員会の委員構成が設計図書記載の案から変更となったため。
- 2) 印刷製本部数の変更  
委員会構成員が確定したため、業務完成図書の印刷製本部数を変更する。