

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月28日
契約業者名	公益社団法人日本港湾協会
契約業者の住所	東京都港区赤坂三丁目3番5号住友生命山王ビル
業務の名称	出入管理情報システム導入効果検討業務
業種区分	建設コンサルタント等業務
業務概要	原契約のとおり
履行期間(自)	原契約のとおり
履行期間(至)	原契約のとおり
変更前の契約金額	17,160,000円(税込)
変更金額	-3,300,000円(税込)
変更後の契約金額	13,860,000円(税込)
変更理由	別紙変更理由書のとおり

変更理由書

1. 業務名 出入管理情報システム導入効果検討業務
2. 履行期間 令和7年8月7日から令和8年1月30日まで
3. 請負金額 当初 17,160,000円
4. 変更理由

本業務は、出入管理情報システム未導入のコンテナターミナルにおける導入効果の把握のため、広島港出島地区のターミナルをケーススタディとして、物流効率性も勘案しつつ三点確認を確実にかつ円滑に実施することを目的とした出入管理情報システムの導入効果について検証するため、最適なシステム構成、配置及び出入管理の確実性・効率性等総合的な観点から実施すると共に、システム導入効果検証のモニタリング計画を作成した上で、ターミナルの埠頭保安管理者に対し、システム導入の検討にあたって有用な情報を提供するための資料を作成するものである。

今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 「資料作成」の「(1)機器設置設計図書等の基礎資料の作成」における資料作成項目の変更及び削除

広島港出島地区に導入する出入管理情報システムのPSカードリーダーのタイプの決定に伴う、資料作成項目の変更・削除を行うため。