

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月4日			
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社			
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀16番11号			
業務の名称	福山港港湾施設実施設計等業務			
業種区分	建設コンサルタント等業務			
業務概要	業務名称	業務内容		概要
		設計仕様	単位	数量
	福山港港湾施設実施設計等業務			
	設計計画			原契約の通り
	協議・報告			
	施工計画の検討			
	実施設計			
	埋立願書変更申請書作成	埋立願書変更申請書作成	式	1
	照査			原契約の通り
	成果物			
	その他			
履行期間(自)	原契約のとおり			
履行期間(至)	原契約のとおり			
変更前の契約金額	15,950,000円(税込)			
変更金額	2,068,000円(税込)			
変更後の契約金額	18,018,000円(税込)			
変更理由	別紙変更理由書のとおり			

## 変更理由書

1. 業 務 名 福山港港湾施設実施設計等業務
2. 履 行 期 間 令和7年4月28日 ～ 令和8年3月13日
3. 請負代金額 15,950,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、箕島地区の施工計画の検討及び実施設計を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 埋立願書変更申請書作成の追加  
設計の見直しにより埋立願書について記載内容に変更が生じたため。