

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月9日
契約業者名	株式会社エイト日本技術開発 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市東区東蟹屋町15番3号
業務の名称	広島港海岸中央東地区(船越)護岸の整備に係る検討業務
業種区分	建設コンサルタント等業務
業務概要	別紙のとおり
履行期間(自)	原契約のとおり
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	35,838,000円(税込)
変更金額	6,622,000円(税込)
変更後の契約金額	42,460,000円(税込)
変更理由	別紙変更理由書のとおり

【別紙】

契約締結日から令和8年6月30日までとする。

業務名称	設計内容			摘要
	設計仕様	単位	数量	
設計計画				
	設計計画	式	}	
	現地調査	式		
資料収集・整理				
	性能規定の設定資料	式		
基本事項の整理・検討				
	現況特性等の把握	ケース	}	原契約のとおり
	施設法線・配置の検討	式		
	関係機関協議	式		
設計条件				
	利用・自然条件設定	地点	}	
	照査用震度算定	地点		
	維持管理の検討	式	}	
	地震応答液状化の判定	ケース		1
構造諸元の検討				
	比較構造諸元の検討	ケース	}	原契約のとおり
	数値波動水槽計算	式		
安定性の照査				
	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	}	原契約のとおり
	偶発状態の地震応答解析	ケース		
構造諸元の決定				
	構造諸元の決定	ケース		
施工計画				
	施工計画	式		
BIM/CIMモデル作成				
	BIM/CIM実施計画書作成	式	1	
	地形モデルの作成	地点	1	
	構造物モデルの作成	タイプ	1	
	周辺構造物モデルの作成	地点	1	
	BIM/CIMモデル報告書作成	式	1	
図面作成				
	図面作成	式		
概算工事費算出				
	概算工事費算出	式		
成果				
	業務完成図書作成	式		
照査				
	照査	式		原契約のとおり
協議・報告				
	協議・報告	回		

変更理由書

1. 業 務 名 広島港海岸中央東地区(船越)護岸の整備に係る検討業務
2. 履 行 期 間 令和7年8月29日～令和8年3月13日
3. 請 負 金 額 35,838,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、広島港海岸中央東地区において、基本事項の整理・検討、基本設計を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 構造諸元の検討：数値波動水槽(CADMAS-SURF)の追加  
数値波動水槽による規則波の波圧検討を追加する。
- 2) 設計条件：地震応答液状化判定の追加  
既存ボーリングを対象として、レベル1地震動における現地盤の液状化予測及び判定を追加する。
- 3) BIM/CIMモデル作成：BIM/CIM適用業務に要する費用の計上  
BIM/CIMの実施について、特記仕様書11-2に基づき、必要となる費用を計上する。
- 4) 履行期間：履行期間の延伸  
1)、3)の検討に期間を要することから、履行期間を令和8年6月30日まで延伸する。