

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月10日						
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社 中国支社						
契約業者の住所	広島県広島市東区光町一丁目12番16号 広島ビル						
業務の名称	広島港海岸中央西地区(江波)家屋調査(事前)						
業種区分	建設コンサルタント等業務						
業務概要	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要		
	打合せ協議		業務	}	2回		
	作業計画		業務			}	原契約のとおり
	水準測量		式				
	建物等の調査(事前)						
	木造建物 A	70 m ² 以上 130 m ² 未満	棟	4			
	木造建物 A (外部のみ)	70 m ² 以上 130 m ² 未満	棟	3			
	工作物	100 m ² 未満	箇所	}	外構		
	報告					}	原契約のとおり
	成果物		式				
履行期間(自)	原契約のとおり						
履行期間(至)	原契約のとおり						
変更前の契約金額	5,346,000円(税込)						
変更金額	-605,000円(税込)						
変更後の契約金額	4,741,000円(税込)						
変更理由	別紙変更理由書のとおり						

変更理由書

1. 業務名 広島港海岸中央西地区(江波)家屋調査(事前)

2. 履行期間 令和7年10月17日から令和8年3月13日まで

3. 請負金額 当初 3,883,000円
変更1回 5,346,000円

4. 変更理由

本業務は、広島港海岸中央西地区(江波)護岸改良工事の着手に先立ち、調査区域内に所在する建物等の配置及び現況を事前に把握するため、水準測量及び建物等の調査(事前)を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 建物等の調査(事前)の数量を減少及び追加
調査対象者から辞退届の提出の結果、特記仕様書との現状不一致が生じたため、木造建物Aを減少、同(外部のみ)を追加する。