

## (第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日																																																																															
契約業者名	株式会社日本空港コンサルタンツ 西日本支社																																																																															
契約業者の住所	大阪市西区江戸堀二丁目1番1号																																																																															
業務の名称	広島空港排水管理施設詳細設計																																																																															
業種区分	建設コンサルタント等業務																																																																															
業務概要	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">業務名称</th> <th style="width: 30%;">業務内容</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 20%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">広島空港排水管理施設詳細設計</td> </tr> <tr> <td colspan="5">準備工</td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td></td> <td>m2</td> <td>3,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">設計業務</td> </tr> <tr> <td>現地踏査</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理用通路詳細設計</td> <td></td> <td>km</td> <td>0.38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アクセス道路詳細設計</td> <td></td> <td>km</td> <td>0.17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>汚水対策工法詳細設計</td> <td></td> <td>km</td> <td>0.38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>概算工事費算定</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分割図書作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>関係者協議用資料作成</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td></td> <td>回</td> <td>4</td> <td>事前・中間2回・最終</td> </tr> <tr> <td colspan="5">成果物</td> </tr> <tr> <td>業務完成図書</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	広島空港排水管理施設詳細設計					準備工					除草		m2	3,300		設計業務					現地踏査		式	1		管理用通路詳細設計		km	0.38		アクセス道路詳細設計		km	0.17		汚水対策工法詳細設計		km	0.38		概算工事費算定		式	1		分割図書作成		式	1		関係者協議用資料作成		式	1		協議・報告		回	4	事前・中間2回・最終	成果物					業務完成図書		式	1	
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																																											
広島空港排水管理施設詳細設計																																																																																
準備工																																																																																
除草		m2	3,300																																																																													
設計業務																																																																																
現地踏査		式	1																																																																													
管理用通路詳細設計		km	0.38																																																																													
アクセス道路詳細設計		km	0.17																																																																													
汚水対策工法詳細設計		km	0.38																																																																													
概算工事費算定		式	1																																																																													
分割図書作成		式	1																																																																													
関係者協議用資料作成		式	1																																																																													
協議・報告		回	4	事前・中間2回・最終																																																																												
成果物																																																																																
業務完成図書		式	1																																																																													
履行期間（自）	原契約のとおり																																																																															
履行期間（至）	原契約のとおり																																																																															
変更前の契約金額	9,680,000円(税込)																																																																															
変更金額	2,365,000円(税込)																																																																															
変更後の契約金額	12,045,000円(税込)																																																																															
変更理由	別紙変更理由書のとおり																																																																															

## 変更理由書

1. 業務名 広島空港排水管理施設設計業務
2. 履行期間 当初 令和7年10月17日～令和8年3月19日
3. 請負金額 当初 9,680,000円

### 4. 変更理由

本業務は、広島空港の付替水路(善入寺川)の管理に必要となる管理用通路及びアクセス通路について、詳細設計を行い、工事発注に資する各種資料の作成を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

#### 1) 準備工 除草の追加

現地踏査に先立ち、除草を行う。

#### 2) 湧水対策の追加

現地の状況を確認した結果、管理用通路の設計に必要となる、湧水対策を追加する。