

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月25日
契 約 業 者 名	株式会社エイト日本技術開発 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区東蟹屋町15番3号
業 務 の 名 称	広島港海岸中央西地区(吉島)護岸細部設計
業 種 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年4月28日
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,274,000円(税込)
変 更 金 額	増1,969,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,243,000円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

(別紙)

工 種 名 称	設 計 内 容			摘 要
	設 計 仕 様	単 位	数 量	
設計計画				
	設計計画	式	}	
	現地調査	式		
	資料収集・整理	式		
	関係機関協議	式		
細部・実施設計				
	安定性の照査	ケース		
	付帯施設に関する検討	タイプ		
	図面作成	タイプ		
	数量計算	タイプ		
	施工計画	式	}	原契約のとおり
概算工事費算出				
	概算工事費算出	式		
陸開等修正設計				
	現地踏査	式		
	利用・設置条件設定	式		
	安定性照査	ケース		
	扉体設計	ケース		
	門柱設計	ケース		
	図面作成	ケース		
	数量計算	ケース	}	
設計資料作成				
	設計資料作成	式	1	
成果				
	業務完成図書作成	式	}	原契約のとおり
照査				
	照査	式		
協議・報告				
	協議・報告	回	}	

変更理由書

1. 業 務 名 広島港海岸中央西地区（吉島）護岸細部設計
2. 履 行 期 間 令和7年4月28日～令和8年5月29日
3. 請 負 金 額 21,274,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、広島港海岸中央西地区において、細部・実施設計を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 設計資料の整理

既往設計における諸条件及び断面に関して審議する必要が生じたため、資料整理を追加する。