

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月25日
契 約 業 者 名	株式会社エイテック 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀5番7号
業 務 の 名 称	広島港出島地区岸壁(-12m)用地測量等業務
業 種 区 分	測量・調査業務
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年12月16日
履 行 期 間 (至)	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	4,037,000円(税込)
変 更 金 額	増44,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	4,081,000円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

(別紙)

業務名称	単位	数量 (当初)	数量 (変更)	参考数量	摘要
用地測量					
作業計画					
作業計画	業務	} 原契約のとおり			
現地踏査	業務				
資料調査					
地積測量図転写	万㎡	0	1.01		
公図等転写連続図作成	万㎡	} 原契約のとおり			
境界確認					
復元測量	万㎡				
境界確認	万㎡				
境界測量					
補助基準点の設置	万㎡	0	1.01		
境界測量	万㎡	原契約のとおり			
用地境界仮杭設置	万㎡	1.01	0		
用地境界杭設置（金属鈺）	本	4	3		
境界点間測量					
境界点間測量	万㎡	} 原契約のとおり			縮尺：1/500 縮尺：1/500
面積計算					
面積計算	万㎡				
用地実測図原図等の作成					
用地実測図原図作成	万㎡				
用地平面図作成	万㎡				
土地調書作成	万㎡				
土地調書添付図作成	筆				
公共用地境界確定協議					
公共用地管理者との打合せ	業務	} 原契約のとおり			
横断面図作成	km				
依頼書作成	km				
協議書作成	km				
打合せ協議					
打合せ協議	回			事前協議 1 回 中間報告 1 回 最終報告 1 回	
報告					
成果物	式				

(別紙)

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 広島港出島地区岸壁(-12m)用地測量等業務
2. 履 行 期 間 令和7年12月16日から令和8年5月29日まで
3. 請 負 金 額 当初 4,037,000円
4. 変 更 理 由

本業務は、広島港所在国有港湾施設(広島港出島地区岸壁(-12m))の埋立竣工に伴う境界確定(境界
鈎設置含む)及び埋立面積測量等を実施するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する
必要が生じた。

- 1) 資料調査(地積測量図転写)の数量追加
資料確認の結果、用地測量にあたり地積測量図の転写を実施する必要が生じたため、地積測量図転
写の数量を変更する。
- 2) 補助基準点の設置の数量追加
境界測量にあたり、既知基準点を含めて検測及び観測を行った結果、残存する既知基準点からは境
界点までの距離が遠く、見通しも悪いため、補助基準点の設置の数量を変更する。
- 3) 用地境界仮杭設置の数量減
工事の進捗により仮杭設置の必要がなくなったため数量を変更する。
- 4) 用地境界杭設置(金属鈎)の数量減
現地条件により境界杭が設置できなくなったため数量を変更する。