

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月25日
契 約 業 者 名	いであ株式会社 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区舟入町6番5号
業 務 の 名 称	尾道糸崎港環境調査
業 種 区 分	測量・調査業務
業 務 概 要	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年6月16日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,343,000円(税込)
変 更 金 額	増2,772,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	27,115,000円(税込)
変 更 理 由	別紙のとおり

(別紙)

業務名称	業務内容	単位	数量	摘 要
計画準備 計画準備		式	}	原契約のとおり
環境現況調査 地形調査（高尾・百島・海老・灘）		式		
藻場調査（高尾・百島・海老・灘）		式		
牡蠣殻実験調査（百島地区）			1	
底質調査		地点	}	原契約のとおり
間隙水温調査		地点		
アサリ調査 5mm目合い		地点		
アサリ調査 10mm目合い		地点		
アサリ調査 監視箱試験		地点	}	原契約のとおり
食害実態調査		地点		
干潟生物調査		地点		
底質調査（新実験区）		地点	}	
アサリ調査 5mm目合い（新実験区）		地点		
ブルーカーボン基礎調査 （百島海老舌地区）				
全体概略調査		式	}	原契約のとおり
藻礁効果把握調査【実験区】		式		
周辺藻場把握調査【対照区】		式		
データとりまとめ・分析評価 結果とりまとめ		式	1	
関係機関説明資料作成		式	}	原契約のとおり
有識者ヒアリング Web ヒアリング		回		
牡蠣殻活用実証実験計画の検討（百島）		式	}	原契約のとおり
牡蠣殻活用の予備検討				
新たな現地実証実験計画の検討				
関連図面の作成				
協議・報告 協議・報告		回	}	原契約のとおり
業務完成図書 報告書作成		式		
旅費 旅費		式	1	

(別紙)

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 尾道糸崎港環境調査
2. 履行期間 令和7年6月16日～令和8年6月26日
1. 請負金額 20,350,000円(当初)
 24,343,000円(変更1回)
4. 変更理由

本業務は、尾道糸崎港の周辺沿岸における既往造成干潟について、生物の生息状況・生息環境の基盤調査、実験区における生物等への効果検証調査を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 藻場調査の追加

既往造成干潟において、アマモ場の生長サイクルを把握するため、春期の藻場調査を追加する。