

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月10日					
契 約 業 者 名	株式会社セトウチ					
契 約 業 者 の 住 所	広島県竹原市東野町158番地の3					
業 務 の 名 称	音戸瀬戸航路深浅測量					
業 種 区 分	測量・調査業務					
業 務 概 要	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要
	深浅測量	}				
	簡易検潮					
	水深測量					
	協議・報告	}		原契約の通り		
	協議・報告					
	安全対策	}				
	安全監視員		式	1		
	成果物					
	業務完成図書作成			原契約の通り		
履 行 期 間 (自)	令和8年7月1日					
履 行 期 間 (至)	令和8年10月30日					
変 更 前 の 契 約 金 額	3,751,000円(税込)					
変 更 金 額	増44,000円(税込)					
変 更 後 の 契 約 金 額	3,795,000円(税込)					
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり					

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 音戸瀬戸航路深浅測量
2. 履 行 期 間 令 和 8 年 7 月 1 日 ～ 令 和 8 年 10 月 30 日
3. 請 負 金 額 当 初 3,751,000 円

4. 変 更 理 由

本業務は、音戸瀬戸航路の別添図に示す区域の深浅測量を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 安全対策について
当初は海上保安庁との協議が整っていなかったため、安全対策の費用を計上していなかったが、今般、本業務の安全対策について、指示があったため安全監視員2名追加する。