

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月24日				
契 約 業 者 名	中国水工株式会社				
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市あすとぴあ二丁目1番25号				
業 務 の 名 称	広島港宇品地区工事影響調査				
業 種 区 分	測量・調査業務				
業 務 概 要					
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	水質調査	浮遊物質質量(SS)	地点式	40	宇品地区:2 地点× 10 日×2 回/日
	濁度			1	
	採泥・採水			1	
	分析試験			1	
	底質調査		式	1	
	採泥			1	
	分析試験			1	
	成果物			1	
業務完成図書作成	式	1			
履 行 期 間 (自)	令和8年2月27日				
履 行 期 間 (至)	令和8年9月30日				
変 更 前 の 契 約 金 額	3,212,000円(税込)				
変 更 金 額	増1,837,000円(税込)				
変 更 後 の 契 約 金 額	5,049,000円(税込)				
変 更 理 由	別紙のとおり				

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 広島港宇品地区工事影響調査
2. 履 行 期 間 令和8年2月27日 ～ 令和8年9月30日
3. 請 負 金 額 原 契 約 3,212,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、広島港宇品地区の港湾整備に伴う周辺海域に及ぼす影響を把握するための環境調査を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 水質調査:濁度-SS換算式作成の追加
濁度-SS換算式について、現地条件により新たな換算式を作成する必要が生じたため、特記仕様書7-2(5)に基づき換算式作成を追加する。
- 2) 底質調査の追加
後続工事での土砂処分に伴い、底質調査を行う必要が生じたため、特記仕様書9.(3)に基づき追加する。
- 3) 濁度調査回数の変更
調査対象工事の現場施工実績に伴い、調査回数を変更する。