

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月30日																				
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社																				
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀4番1号																				
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁(-12m)工事(その4)																				
工 事 場 所	原契約のとおり																				
工 事 区 分	港湾土木工事																				
工 事 概 要	<table><tr><th>工 種 名 称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>岸壁(-12m) 本体内（ブロック式） L型ブロック製作 底面 本体ブロック製作 本体内（ケーソン式） ケーソン製作(隅角部) 共通仮設費 技術管理費</td><td rowspan="2"> 原契約のとおり</td><td></td><td></td><td rowspan="2">製作ヤード整備</td><td rowspan="2">1式</td></tr><tr><td></td><td>式</td><td>1</td></tr></table>						工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	参考数量	摘要	岸壁(-12m) 本体内（ブロック式） L型ブロック製作 底面 本体ブロック製作 本体内（ケーソン式） ケーソン製作(隅角部) 共通仮設費 技術管理費	 原契約のとおり			製作ヤード整備	1式		式	1
工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	参考数量	摘要																
岸壁(-12m) 本体内（ブロック式） L型ブロック製作 底面 本体ブロック製作 本体内（ケーソン式） ケーソン製作(隅角部) 共通仮設費 技術管理費	 原契約のとおり			製作ヤード整備	1式																
		式	1																		
工 期 （ 自 ）	原契約のとおり																				
工 期 （ 至 ）	原契約のとおり																				
変 更 前 の 契 約 金 額	225,630,249円(税込)																				
変 更 金 額	5,940,000円(税込)																				
変 更 後 の 契 約 金 額	231,570,249円(税込)																				
変 更 理 由	本工事は、広島港出島地区岸壁(-12m)の本体内（ブロック式及びケーソン式）を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。 1) BIM/CIM活用工事(発注者指定型)及び諸経費検証モデル工事の取り消し BIM/CIM活用工事(発注者指定型)及び諸経費検証モデル工事について、本工事が対象外であるため特記仕様書から記載を削除する。 2) 間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査の追加 本工事が間接工事費等諸経費動向調査及び施工実態調査の対象となったため追加する。 3) 製作ヤード整備の追加 現地確認の結果、製作ヤードの地盤の高低差が大きく、水が常時貯まっている状況であることが確認された為、砕石にて敷き均しを行う必要が生じた。 4) 指定部分工期の解除 当初本工事では、指定部分工期を設定していたが、事業計画の見直しにより、指定部分工期を設定する必要がなくなったことから解除する。																				