

### (第3回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月29日																									
契約業者名	洋伸建設株式会社																									
契約業者の住所	広島市中区上八丁堀4番1号																									
工事の名称	広島港出島地区岸壁(-12m)工事(その4)																									
工事場所	原契約のとおり																									
工事区分	港湾土木工事																									
工事概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名称</th> <th>規格・形状寸法</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>岸壁(-12m) 本體工(ブロック式) L型ブロック製作 底面 本體ブロック製作</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2">}</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>本體工(ケーソン式) ケーソン製作(隅角部) 仮設工 交通誘導整理 共通仮設費 技術管理費 現場環境改善費</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>快適トイレ</td> <td>1式</td> </tr> </tbody> </table>	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	岸壁(-12m) 本體工(ブロック式) L型ブロック製作 底面 本體ブロック製作	}	}				本體工(ケーソン式) ケーソン製作(隅角部) 仮設工 交通誘導整理 共通仮設費 技術管理費 現場環境改善費			式	1					式	1	快適トイレ	1式
工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																					
岸壁(-12m) 本體工(ブロック式) L型ブロック製作 底面 本體ブロック製作	}	}																								
本體工(ケーソン式) ケーソン製作(隅角部) 仮設工 交通誘導整理 共通仮設費 技術管理費 現場環境改善費																										
		式	1																							
		式	1	快適トイレ	1式																					
工期(自)	原契約のとおり																									
工期(至)	原契約のとおり																									
変更前の契約金額	231,570,249円(税込)																									
変更金額	1,320,000円(税込)																									
変更後の契約金額	232,890,249円(税込)																									
変更理由	<p>本工事は、広島港出島地区岸壁(-12m)の本體工(ブロック式及びケーソン式)を施工するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。</p> <p>1) 交通誘導員配備の追加 現地確認の結果、現場出入り口付近で交通量が多いことが確認されたため、交通誘導員の配備を行う必要が生じた。</p> <p>2) 共通仮設費(現場環境改善費): 快適トイレに係る費用の計上 快適トイレの設置を確認したため、その費用を計上する。</p>																									