

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年4月30日
契 約 業 者 名	大新土木株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県呉市西中央3 丁目1 番3 1 号
工 事 の 名 称	福山港箕島地区泊地(－12m)浚渫工事
工 事 場 所	原契約のとおり
工 事 区 分	港湾等浚渫工事
工事概要	
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	228,118,000円(税込)
変 更 金 額	1,034,117円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	229,152,117円(税込)
変更理由	本工事は、令和7年3月13日付けで、大新土木株式会社と契約締結したところであるが、令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の改定に伴う特例 措置により、今般、工事請負契約書第65条による請負代金額の変更の協議の請求があったため、変更を行う。