

(第2回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年6月26日
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区上八丁堀4番1号
工 事 の 名 称	福山港箕島地区岸壁(-12m)築造工事(その9)
工 事 場 所	原契約のとおり
工 事 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	242,000,000円(税込)
変 更 金 額	5,812,298円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	247,812,298円(税込)
変 更 理 由	本工事は、令和7年4月16日付けで、洋伸建設株式会社と契約締結したところであるが、令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の改定および令和7年3月から適用する「港湾請負工事積算基準」の改定に伴う特例措置により、今般、工事請負契約書第65条による請負代金額の変更の協議の請求があったため、変更を行う。