

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月1日
契 約 業 者 名	洋伸建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区上八丁堀4番1号
工 事 の 名 称	広島港海岸中央西地区(吉島)護岸(改良)築造工事
工 事 場 所	原契約のとおり
工 事 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	原契約のとおり
工 期 (至)	原契約のとおり
変 更 前 の 契 約 金 額	248,600,000円(税込)
変 更 金 額	-10,678円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	248,589,322円(税込)
変 更 理 由	令和7年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の改定を反映させるため、工事請負契約書第65条による請負代金額の変更を行う。