

(第2回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	株式会社青木組
契約業者の住所	広島県尾道市土堂2丁目8番14号
工事の名称	尾道系崎港潜堤築造工事
工事場所	原契約のとおり
工事区分	港湾土木工事
工事概要	別添工事数量総括表のとおり
工期（自）	原契約のとおり
工期（至）	原契約のとおり
変更前の契約金額	222,970,000円(税込)
変更金額	8,140,000円(税込)
変更後の契約金額	231,110,000円(税込)
変更理由	別添変更理由書のとおり

工事名	令和7年度 尾道系崎港潜堤築造工事(変更2回)					事業区分	港湾整備
						工事区分	泊地等
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
泊地(-10m)							
基礎工							
基礎捨石工							
捨石投入(外周部)	10kg~200kg/個	m3			} 原契約のとおり		
捨石投入(中仕切り部)	10kg~200kg/個	m3					
台船艀装		式					
試験工事							
牡蠣殻活用実証実験							
袋詰牡蠣殻製作・運搬		式			原契約のとおり		
牡蠣殻置換・混合	3m×10m×0.5m	式	1	1	△0	2箇所(混合区、置換区)	
牡蠣殻入蛇籠設置		式			原契約のとおり		
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
えい航	台船 鋼700t積	式			} 原契約のとおり		
えい航	起重機船 鋼D40t吊	式					
安全費							
安全対策	灯浮標	式					
安全対策	安全監視船	式					
技術管理費							
技術管理	諸経費動向調査	式					
技術管理	モニタリング調査	式					
測量業務							
ICT基礎工測量							
ICT基礎工測量							
測量準備		式	0	1	1		
測深		式	0	1	1	0.04km2	
成果		式	0	1	1		

変更理由書

1. 工事名 尾道糸崎港潜堤築造工事
2. 工期 令和7年8月19日～令和8年2月27日
3. 請負金額 当初 187,550,000円
変更1回 222,970,000円

4. 変更理由

本工事は尾道糸崎港機織地区泊地(-10m)の整備により発生する浚渫土砂を有効活用する百島海老呑地区干潟の潜堤を築造するための基礎工及び覆砂工検討のための試験工事を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) ICT活用工事（基礎工）の追加

受注者が入札時にICT活用工事を選択し、実施内容が確認できたため、ICT活用工事を追加する。

2) 試験工事（牡蠣殻置換・混合）の変更

試験工事（牡蠣殻混合、置換）が完了し施工実績が確定したため精算変更を行う。

3) その他：諸経費検証モデルにかかる割増を考慮した現場管理費率の適用

諸経費検証モデル工事に定める全ての条件の履行を確認できたため、現場管理費率の割増となる費用を変更する。