

(第1回)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月24日
契 約 業 者 名	株式会社青木組
契 約 業 者 の 住 所	広島県尾道市土堂2丁目8番14号
工 事 の 名 称	尾道糸崎港潜堤築造工事(その2)
工 事 場 所	尾道糸崎港百島海老呑地区
工 事 区 分	港湾土木工事
工 事 概 要	変更なし
工 期 (自)	令和8年3月27日
工 期 (至)	令和9年1月22日
変 更 前 の 契 約 金 額	203,500,000円(税込)
変 更 金 額	増23,149,470円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	226,649,470円(税込)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

(別紙)

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 尾道糸崎港潜堤築造工事（その2）

2. 変更理由

本工事は、令和8年3月27日付で、株式会社青木組と契約締結したものであるが、令和8年4月1日から適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」が改定されたことに伴う特例措置により、今般、工事請負契約書第65条に基づく請負代金額の変更協議の請求があったため、変更を行う。