

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月31日
契 約 業 者 名	一般財団法人 沿岸技術研究センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋 1-14-2 新橋エス・ワイビル 5 F
業 務 の 名 称	管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務
業 務 場 所	広島港湾空港技術調査事務所指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和7年4月16日
履 行 期 間 (至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額 (税込み)	¥55,330,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥4,400,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥59,730,000
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

【別紙】

業 務 名 称	業 務 内 容					摘 要
	設 計 仕 様	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	増減	
管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務						
業務計画	計画準備	式	1	1	0	事前協議 1 回 中間報告 3 回 最終報告 1 回
	協議・報告	回	5	5	0	
技術的支援	技術的課題の検討及び整理	式	1	1	1	
	気候変動による防波堤の脆弱性 評価に関する技術検討	式	1	1	0	
	環境に配慮した経済的な潜堤を 含めた干潟構造に関する検討	式	1	1	0	
	岸壁ケーソン不等沈下対策検討	式	1	1	1	
検討会等の 設置・運営	検討会等資料の作成	式	1	1	0	2項目
	検討会等の開催	回	2	2	0	
専門技術者の 意見聴取	意見聴取資料の作成	回	2	2	0	
	意見聴取	回	2	2	0	
成果物	業務完成図書作成	式	1	1	0	
	公開用成果品の作成	式	1	1	0	

変更理由書

1. 業 務 名 管内の港湾施設等に係る技術的支援に関する調査等検討業務
2. 履行期間 令和 7 年 4 月 1 6 日 ～ 令和 8 年 2 月 2 7 日
3. 請負金額 現契約 5 5, 3 3 0, 0 0 0 円
4. 変更理由

本業務は、中国地方整備局管内の港湾施設等の技術的課題について検討を行い、港湾施設の設計並びに施工に精通した有識者による検討会等を開催のうえ整理とりまとめを行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 岸壁ケーソン不等沈下対策検討の条件の変更

管内工事にて新設した岸壁ケーソンに不等沈下が生じ、隣接する既設ケーソンと競り、側壁が破損したことを受け、有識者から意見聴取を行いながら、不等沈下対策の検討を進めているところである。意見聴取を受け、側壁の部材耐力が低下したものと考え、荷役機械の上載を加味した完成断面で検討を行う必要が生じた。