

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月4日
契 約 業 者 名	瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務みなと総研・エコー設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区虎ノ門3-1-10
業 務 の 名 称	瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務
業 務 場 所	広島港湾空港技術調査事務所指定の場所
業 種 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履 行 期 間 (自)	令和8年4月27日
履 行 期 間 (至)	令和9年2月26日
変更前の契約金額 (税込み)	¥24,970,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥8,800
変更後の契約金額 (税込み)	¥24,978,800
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

【別紙】

3. 業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務				
業 務 計 画	計画準備	式	1	原契約のとおり
砂質系浚渫土砂に対する調査・検討	配合土の性状確認および濁り発生要因の分析	式	1	
	性能を満足する配合条件および管理基準の検討	式	1	
	濁り拡散特性の整理	式	1	
	現地観測による挙動確認	式	1	
改質土にかかる各種検討	浚渫土砂の判別手法の検討	式	1	
	投入後の挙動および安定性の確認	式	1	
	投入後の管理項目および管理基準の整理	式	1	
検討会の設置・運営				
	検討会の開催	回	}	原契約のとおり
	検討会資料作成	式		
協 議 ・ 報 告	協議・報告	回		
成 果 物	業務完成図書作成	式		
	公開用成果品の作成	式		

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 瀬戸内海の環境修復技術に関する検討業務

2. 工 期 令和8年4月27日 ～ 令和9年2月26日

3. 契約金額 24,970,000 円

4. 変更理由

本業務は、瀬戸内海の家砂採取跡地の環境修復を推進するため、砂質系浚渫土砂に対する調査・検討、改質土にかかる各種検討などを行うが、今般、以下の理由により設計図書の変更を行う必要が生じた。

1) 砂質系浚渫土砂に対する調査・検討の変更

「砂質系浚渫土砂に対する調査・検討」について、既存の管理項目等の検討内容が不明確であり、検討内容を明確化する必要が生じたため。

2) 改質土にかかる各種検討の変更

「改質土にかかる各種検討」について、投入後の管理項目等の検討内容が不明確であり、検討内容を明確化する必要が生じたため。