

(変更3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 4日
契約業者名	株式会社ポルテック
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目5番8号
業務の名称	広島港等監督等補助業務
業務場所	中国地方整備局指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容)	変更なし
履行期間(自)	令和 5年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 3月24日
変更前の契約金額	¥242,000,000.-
変更金額	¥15,840,000.-
変更後の契約金額	¥257,840,000.-
変更理由	別紙変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 広島港等監督等補助業務
2. 履 行 期 間 令和5年4月3日 ～ 令和7年3月24日
3. 請 負 金 額 当 初 231,000,000 円
変 更 1 回 242,000,000 円

4. 変 更 理 由

本業務は、広島港湾・空港整備事務所における広島港、呉港及び広島港海岸に関する工事实施の監督補助等を行うものであり、対象工事の監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務、並びに工事設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算根拠資料等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務であるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 担当技術者の配置期間の変更

対象工事の業務実施計画を見直した結果、担当技術者の配置期間を変更する。

2) 旅費の費用確定

本業務における業務実施場所が遠隔地となったため、移動に伴う旅費として高速道路利用料金を計上することとしていたが、利用回数が確定したため変更するものである。