

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年3月4日										
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター										
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号										
業務の名称	水島港施工状況確認等補助業務										
業務場所	中国地方整備局指定の場所										
業務区分	建設コンサルタント等										
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水島港施工状況確認等補助業務</td> <td> 施工状況確認補助業務 品質監視補助業務 現地調査及び資料作成 打合せ 協議・報告 成果物 </td> <td>式</td> <td>1</td> <td> 原契約のとおり 原契約のとおり </td> </tr> </tbody> </table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	水島港施工状況確認等補助業務	施工状況確認補助業務 品質監視補助業務 現地調査及び資料作成 打合せ 協議・報告 成果物	式	1	原契約のとおり 原契約のとおり
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要							
水島港施工状況確認等補助業務	施工状況確認補助業務 品質監視補助業務 現地調査及び資料作成 打合せ 協議・報告 成果物	式	1	原契約のとおり 原契約のとおり							
工期 (自)	令和5年4月3日										
工期 (至)	令和7年3月24日										
変更前の契約金額	¥94,600,000 円 (税込み)										
変更金額	¥330,000 円 (税込み)										
変更後の契約金額	¥94,930,000 円 (税込み)										
変更理由	別添変更理由書のとおり										

変更理由書

1. 件名 水島港施工状況確認等補助業務
2. 履行期間 令和5年4月3日～令和7年3月24日
3. 請負金額 94,600,000円

4. 変更理由

本業務は、宇野港湾事務所における水島港に関する工事及び測量・調査業務実施の検査補助等を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する理由が生じた。

1) 現地調査及び資料作成の追加

今後整備していく予定の塩生埠頭の施工条件を検討するため、同構造である玉島HI7号埠頭の現地調査及び資料作成を追加する。