

(変更1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 3月12日
契 約 業 者 名	一般財団法人港湾空港総合技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号
業 務 の 名 称	境港等施工状況確認等補助業務
業 務 場 所	中国地方整備局指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和 5年 4月 3日
履 行 期 間 (至)	令和 7年 3月24日
変更前の契約金額	¥192,500,000.-
変 更 金 額	¥ △605,000.-
変更後の契約金額	¥191,895,000.-
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 境港等施工状況確認等補助業務
2. 履 行 期 間 令 和 5 年 4 月 3 日 ～ 令 和 7 年 3 月 24 日
3. 請 負 金 額 原 契 約 192,500,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、境港湾・空港整備事務所における境港、鳥取港及び美保飛行場に関する工事及び測量・調査業務実施の検査補助等を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事及び測量・調査業務の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務であるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

1) 美保飛行場(夜間)の施工状況確認補助の期間の変更

美保飛行場の夜間工事にかかる施工状況確認補助について、就業実態に合わせて夜間就業期間を変更する。

2) 歩掛実態調査(空港工事)の追加

本業務が歩掛実態調査(空港工事)の対象となったため、歩掛実態調査(空港工事)を追加変更する。