

(変更1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日														
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター														
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号														
業務の名称	浜田港施工状況確認等補助業務														
業務場所	中国地方整備局指定の場所														
業務区分	建設コンサルタント等														
業務概要 (変更した内容)	<p>4. 業務内容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浜田港施工状況確認等補助業務</td> <td> 施工状況確認補助業務 品質監視補助業務 打合せ 協議・報告 成果物 遠隔監視 </td> <td> 式 式 回 回 式 式 </td> <td> } } } } } 1 </td> <td> 原契約のとおり 固定カメラ </td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	浜田港施工状況確認等補助業務	施工状況確認補助業務 品質監視補助業務 打合せ 協議・報告 成果物 遠隔監視	式 式 回 回 式 式	} } } } } 1	原契約のとおり 固定カメラ
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要											
浜田港施工状況確認等補助業務	施工状況確認補助業務 品質監視補助業務 打合せ 協議・報告 成果物 遠隔監視	式 式 回 回 式 式	} } } } } 1	原契約のとおり 固定カメラ											
履行期間 (自)	令和 5年 4月 3日														
履行期間 (至)	令和 7年 3月24日														
変更前の契約金額	¥92,400,000.-														
変更金額	¥1,595,000.-														
変更後の契約金額	¥93,995,000.-														
変更理由	別紙変更理由書のとおり														

変更理由書

1. 業務名 浜田港施工状況確認等補助業務

2. 履行期間 令和5年4月3日 ～ 令和7年3月24日

3. 請負金額 92,400,000円

4. 変更理由

本業務は、境港湾・空港整備事務所における浜田港に関する工事实施の検査補助等を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務であるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する理由が生じた。

1) 建設現場の遠隔監視に関する試行

福井地区に於いて整備中の予防保全事業について、遠隔からの常時監視及び常時確認を行うため、現地に固定カメラを追加する。

2) 固定カメラの設置日

福井地区に設置した固定カメラについて受注者との協議により、設置日が確定したため特記仕様書を変更する。

3) 遠隔監視用カメラ設備の精算変更

浜田港福井地区に設置した遠隔監視用カメラ設備について、撤去日及び配備期間が確定したため、費用を精算変更する。