

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年3月18日																															
契 約 業 者 名	一般財団法人港湾空港総合技術センター																															
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関三丁目3番1号																															
業 務 の 名 称	管内技術審査資料作成補助業務																															
業 務 場 所	中国地方整備局指定の場所																															
業 務 種 別	建設コンサルタント等																															
業 務 概 要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">管内技術審査資料作成補助業務 総合評価項目の分析・整理 データベースの作成・更新</td><td>技術提案項目の分析・整理</td><td>式</td><td>1</td><td>別紙のとおり</td></tr> <tr> <td>技術提案データベースの作成・更新</td><td>式</td><td>1</td><td>別紙のとおり</td></tr> <tr> <td>工事実績データベースの作成・更新</td><td>式</td><td>1</td><td>別紙のとおり</td></tr> <tr> <td>全体委員会資料の作成</td><td>式</td><td>1</td><td>別紙のとおり</td></tr> <tr> <td rowspan="3">委員会資料の作成 照査 打合せ 協議・報告 成果物</td><td>打合せ</td><td>式 回 回 式</td><td>2 8 4 1</td><td></td></tr> </tbody> </table>					業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	管内技術審査資料作成補助業務 総合評価項目の分析・整理 データベースの作成・更新	技術提案項目の分析・整理	式	1	別紙のとおり	技術提案データベースの作成・更新	式	1	別紙のとおり	工事実績データベースの作成・更新	式	1	別紙のとおり	全体委員会資料の作成	式	1	別紙のとおり	委員会資料の作成 照査 打合せ 協議・報告 成果物	打合せ	式 回 回 式	2 8 4 1	
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																												
管内技術審査資料作成補助業務 総合評価項目の分析・整理 データベースの作成・更新	技術提案項目の分析・整理	式	1	別紙のとおり																												
	技術提案データベースの作成・更新	式	1	別紙のとおり																												
	工事実績データベースの作成・更新	式	1	別紙のとおり																												
	全体委員会資料の作成	式	1	別紙のとおり																												
委員会資料の作成 照査 打合せ 協議・報告 成果物	打合せ	式 回 回 式	2 8 4 1																													
	工 期 (自)	令和5年4月3日																														
	工 期 (至)	令和7年3月24日																														
変更前の契約金額	¥35,750,000 円 (税込み)																															
変 更 金 額	¥682,000 円 (税込み)																															
変更後の契約金額	¥36,432,000 円 (税込み)																															
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり																															

変更理由書

1. 件名 管内技術審査資料作成補助業務
2. 履行期間 令和5年4月3日～令和7年3月24日
3. 請負金額 35,750,000円
4. 変更理由

本業務は、公共工事の品質確保を目的として、中国地方整備局管内（港湾空港関係に限る）の発注手続きが行われる港湾、空港及び海岸に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事入札参加者から提出があった総合評価項目の分析・整理等を行うことを目的とする業務であるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する理由が生じた。

1) 対象工事数量の変更

本業務の対象工事の件数が確定したため、特記仕様書 4-3-4 及び 4-4 に基づき、対象工事件数及び打合せ回数を変更する。