

(変更1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日																																										
契約業者名	公益社団法人日本港湾協会																																										
契約業者の住所	東京都港区赤坂三丁目3番5号住友生命山王ビル																																										
業務の名称	中国地方の港湾における災害対応方策検討業務																																										
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																										
業務種別	建設コンサルタント等																																										
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">中国地方の港湾における災害対応方策検討業務</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td rowspan="10">}</td> <td rowspan="10">}</td> <td rowspan="10">}</td> <td rowspan="10">原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>航路啓開を担う作業船確保の検討</td> </tr> <tr> <td>広域連携訓練の実施・運営補助</td> </tr> <tr> <td>航路啓開の手引き及び各種様式の改訂案の検討</td> </tr> <tr> <td>中国広域港湾BCPの改訂案の検討</td> </tr> <tr> <td>次年度訓練計画の作成</td> </tr> <tr> <td>協議会の開催・運営補助</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> </tr> <tr> <td>事前協議</td> <td>回</td> <td>3</td> <td rowspan="3">}</td> </tr> <tr> <td>中間報告</td> </tr> <tr> <td>最終報告</td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>原契約のとおり</td> </tr> <tr> <td>業務完成図書作成</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	中国地方の港湾における災害対応方策検討業務					計画準備	}	}	}	原契約のとおり	航路啓開を担う作業船確保の検討	広域連携訓練の実施・運営補助	航路啓開の手引き及び各種様式の改訂案の検討	中国広域港湾BCPの改訂案の検討	次年度訓練計画の作成	協議会の開催・運営補助	協議・報告	事前協議	回	3	}	中間報告	最終報告	成果物				原契約のとおり	業務完成図書作成				
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																							
中国地方の港湾における災害対応方策検討業務																																											
計画準備	}	}	}	原契約のとおり																																							
航路啓開を担う作業船確保の検討																																											
広域連携訓練の実施・運営補助																																											
航路啓開の手引き及び各種様式の改訂案の検討																																											
中国広域港湾BCPの改訂案の検討																																											
次年度訓練計画の作成																																											
協議会の開催・運営補助																																											
協議・報告																																											
事前協議					回	3	}																																				
中間報告																																											
最終報告																																											
成果物				原契約のとおり																																							
業務完成図書作成																																											
工期 (自)	令和7年7月17日																																										
工期 (至)	令和8年2月27日																																										
変更前の契約金額	13,530,000 円 (税込み)																																										
変更金額	550,000 円 (税込み)																																										
変更後の契約金額	14,080,000 円 (税込み)																																										
変更理由	別添変更理由書のとおり																																										

## 変更理由書

1. 業 務 名 中国地方の港湾における災害対応方策検討業務
2. 履 行 期 間 令 和 7年 7月 17日 ~ 令 和 8年 2月 27日
3. 請 負 金 額 当 初 13,530,000 円
4. 変 更 理 由

本業務は、中国広域港湾機能継続計画(以下、「広域港湾BCP」という。)をより実践的なものとするため、能登半島地震を踏まえた広域港湾BCPの課題及び広域連携訓練(ウォークスルー方式)の実施により明らかになった課題を整理し、航路啓開の手引き及び広域港湾BCPの改定案の検討を行うとともに、次年度訓練計画の作成を行うものである。今般、以下の理由により、設計図書を変更する必要が生じた。

1) 協議・報告：中間報告の追加

当初、中間報告を1回実施する予定としていたが、事前説明会・訓練・協議会の前に中間報告を実施することが有効であることが確認されたため、中間報告の実施回数を変更する。