

(変更1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日																																									
契約業者名	一般財団法人みなと総合研究財団																																									
契約業者の住所	東京都港区虎ノ門三丁目1番10号																																									
業務の名称	中国管内における内貿ユニットロード貨物輸送の転換に向けた検討業務																																									
業務場所	中国地方整備局指定の場所																																									
業務種別	建設コンサルタント等																																									
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">中国管内における内貿ユニットロード貨物輸送の転換に向けた検討業務</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">業務計画</td> <td>計画準備</td> <td>式</td> <td>1</td> <td rowspan="5">事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">貨物需要の推計</td> <td>内貿ユニットロード貨物輸送の実態把握</td> <td>項目</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>将来貨物需要の推計</td> <td>項目</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ヒアリング調査</td> <td>箇所</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">モーダルシフトに向けた検討</td> <td>業界各団体へのヒアリング資料の整理</td> <td>項目</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>モーダルシフトに向けた課題の抽出と解消案検討</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>業務成果物</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	中国管内における内貿ユニットロード貨物輸送の転換に向けた検討業務					業務計画	計画準備	式	1	事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回	協議・報告	回	3	貨物需要の推計	内貿ユニットロード貨物輸送の実態把握	項目	3	将来貨物需要の推計	項目	3	ヒアリング調査	箇所	1	モーダルシフトに向けた検討	業界各団体へのヒアリング資料の整理	項目	1	モーダルシフトに向けた課題の抽出と解消案検討	式	1	業務成果物	式	1
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																						
中国管内における内貿ユニットロード貨物輸送の転換に向けた検討業務																																										
業務計画	計画準備	式	1	事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回																																						
	協議・報告	回	3																																							
貨物需要の推計	内貿ユニットロード貨物輸送の実態把握	項目	3																																							
	将来貨物需要の推計	項目	3																																							
	ヒアリング調査	箇所	1																																							
モーダルシフトに向けた検討	業界各団体へのヒアリング資料の整理	項目	1																																							
	モーダルシフトに向けた課題の抽出と解消案検討	式	1																																							
	業務成果物	式	1																																							
工期 (自)	令和7年8月1日																																									
工期 (至)	令和8年3月27日																																									
変更前の契約金額	¥14,520,000 円 (税込み)																																									
変更金額	¥429,000 円 (税込み)																																									
変更後の契約金額	¥14,949,000 円 (税込み)																																									
変更理由	別添変更理由書のとおり																																									

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 中国管内における内貿ユニットロード貨物輸送の転換に向けた
検討業務

2. 履行期間 令和7年8月1日～令和8年2月27日

3. 業 務 料 14,520,000円

4. 変更理由

本業務について、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

(1) ヒアリング調査の追加及び旅費の計上

貨物需要の推計にあたり、船社へのヒアリングを行う必要があるため、船社へのヒアリング調査を追加する。また、それに伴い、旅費を計上する。

(2) 履行期間延伸

当局が実施するヒアリングについて、当初は令和8年1月頃を想定していたが、ヒアリング先の企業からの要請により2月頃にヒアリングを実施することとなり、ヒアリング結果の提供時期が想定よりも1ヶ月延期するため、履行期間を令和8年3月27日まで延伸する。