

(変更1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日																														
契約業者名	株式会社ポルテック																														
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目5番8号																														
業務の名称	船舶技術資料作成業務																														
業務場所	中国地方整備局指定の場所																														
業務種別	建設コンサルタント等																														
業務概要 (変更した内容)	<table border="1"><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>船舶技術資料作成業務</td><td>技術資料作成</td><td>式</td><td>1</td><td>修理工事 ・港湾業務艇 4隻 ・海面清掃船 1隻</td></tr><tr><td></td><td>船舶建造資料作成</td><td>式</td><td>1</td><td>・海洋環境整備船 1隻</td></tr><tr><td></td><td>打合せ</td><td>回</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td></td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>2</td><td>事前協議1回 最終報告1回</td></tr><tr><td></td><td>成果物</td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	船舶技術資料作成業務	技術資料作成	式	1	修理工事 ・港湾業務艇 4隻 ・海面清掃船 1隻		船舶建造資料作成	式	1	・海洋環境整備船 1隻		打合せ	回	10			協議・報告	回	2	事前協議1回 最終報告1回		成果物	式	1	
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																											
船舶技術資料作成業務	技術資料作成	式	1	修理工事 ・港湾業務艇 4隻 ・海面清掃船 1隻																											
	船舶建造資料作成	式	1	・海洋環境整備船 1隻																											
	打合せ	回	10																												
	協議・報告	回	2	事前協議1回 最終報告1回																											
	成果物	式	1																												
工期 (自)	令和7年4月1日																														
工期 (至)	令和8年3月27日																														
変更前の契約金額	¥26,400,000 円 (税込み)																														
変更金額	¥2,750,000 円 (税込み)																														
変更後の契約金額	¥29,150,000 円 (税込み)																														
変更理由	別添変更理由書のとおり																														

変更理由書

1. 業務名 船舶技術資料作成業務
2. 履行期間 令和7年4月1日 ～ 令和8年3月19日
3. 請負金額 26,400,000円

4. 変更理由

本業務は、中国地方整備局が保有する港湾業務艇及び海面清掃船の性能維持、作業の安全性確保のため実施する定期的修理に係る技術資料の作成を行うものである。

今般、以下の理由により、変更を行う。

- (1) 令和7年5月に敦賀港湾事務所船舶「まつかぜ」が広島港湾・空港整備事務所へ所管替えとなったため特記仕様書の広島港船籍の「りゅうせい」の記載を変更する。
- (2) 別件役務（海洋環境整備船（海面清掃兼油回収船）建造）の入札において、積算システムデータ入力作業の必要性が生じたため本業務に追加する。
- (3) 「技術検討業務実態調査」の対象業務となったため本業務に追加する。
- (4) 特記仕様書7. その他（1）に基づき当初未計上としていた旅費交通費について確定したので変更する。
- (5) 当該業務の作業対象工事である「港湾業務艇「おおつ」修理工事」が工期延伸の必要性が生じたため、それに伴い当該業務の履行期間を延伸する。