

(変更1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	株式会社ポルテック
契約業者の住所	東京都中央区京橋一丁目5番8号
業務の名称	広島空港施工状況確認等補助業務
業務場所	中国地方整備局指定の場所
業務種別	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容)	変更なし
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和9年3月24日
変更前の契約金額	¥211,200,000 円 (税込み)
変更金額	¥-693,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	¥210,507,000 円 (税込み)
変更理由	別添変更理由書のとおり

変更理由書

1. 業務名 広島空港施工状況確認等補助業務
2. 工期 当初 令和7年4月1日～令和9年3月24日
3. 請負金額 当初 211,200,000円

4. 変更理由

本業務は、広島港湾・空港整備事務所における広島空港に関する工事实施の検査補助及び監督補助を行うものであり、対象工事の監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務、並びに工事設計書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算根拠資料等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務であるが、今般、以下の理由により、設計図書を変更する必要が生じた。

1) 実施体制の変更

工事施工状況に応じて、令和8年2月1日から4か月間、施工状況確認補助業務の担当技術者1名の勤務時間を、夜間から昼間に変更する。