

(変更2回) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月30日
契 約 業 者 名	株式会社ポルテック
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区京橋一丁目 5 番 8 号
業 務 の 名 称	広島港等施工状況確認等補助業務
業 務 場 所	中国地方整備局指定の場所
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容)	変更なし
工 期 (自)	令和7年4月1日
工 期 (至)	令和9年3月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥163, 933, 000 円 (税込み)
変 更 金 額	¥8, 800 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥163, 941, 800 円 (税込み)
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 広島港等施工状況確認等補助業務
2. 工 期 令和7年4月1日 ～ 令和9年3月24日
3. 請 負 金 額 163,933,000 円 (変更1回)

4. 変 更 理 由

本業務は、広島港湾・空港整備事務所における広島港及び広島港海岸に関する工事实施の検査補助等を行うものであり、対象工事の監督職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務であるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 夜間就業期間の追加
工事施工状況に応じて、夜間就業の期間を追加する。