

(変更1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月2日
契約業者名	日本道路株式会社 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市東区曙5丁目4番15号
工事の名称	美保飛行場エプロン改良工事
工事場所	鳥取県境港市佐斐神町（美保飛行場内及び美保飛行場外東側）並びに境港市竹内団地内
工事種別	空港等舗装工事
工事概要 (変更した内容)	
工期（自）	令和6年4月15日
工期（至）	令和6年10月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥ 282,260,000
変更金額(税込)	¥ 2,741,179
変更後の契約金額 (税込)	¥ 285,001,179
変更理由	別添変更理由書のとおり

変更理由書

1. 契約の名称 美保飛行場エプロン改良工事
2. 変更理由

本工事は、令和6年4月15日付けで、日本道路株式会社 中国支店と契約締結したところであるが、令和6年3月から適用する「空港請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う特例措置により、今般、工事請負契約書第65条による請負代金額の変更の協議の請求があったため、変更を行う。