

(変更 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月8日
契 約 業 者 名	りんかい日産建設株式会社 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区中町 6 番 3 0 号
工 事 の 名 称	広島港出島地区岸壁 (-12m) 等地盤改良等工事
工 事 場 所	広島県広島市南区出島 3 丁目地先
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容)	
工 期 (自)	令和6年4月15日
工 期 (至)	令和6年11月20日
変更前の契約金額 (税 込)	¥332, 200, 000
変更金額 (税込)	¥19, 269, 001
変更後の契約金額 (税 込)	¥351, 469, 001
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 契約の名称 広島港出島地区岸壁(-12m)等地盤改良等工事
2. 変更理由

本工事は、令和6年4月15日付けで、りんかい日産建設株式会社 広島支店と契約締結したところであるが、令和6年3月から適用する「港湾請負工事積算基準」、「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定、並びに復興歩掛・復興係数の適用に伴う特例措置により、今般、工事請負契約書第65条による請負代金額の変更の協議の請求があったため、変更を行う。