

(変更2回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月8日
契約業者名	大成ロテック株式会社 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区小町2番37号
工事の名称	美保飛行場エプロン改良工事
工事場所	鳥取県境港市佐斐神町（美保飛行場内及び美保飛行場外東側）並びに境港市竹内団地内、境港市昭和町2-35
工事種別	空港等舗装工事
工事概要  (変更した内容)	
工期（自）	令和7年4月25日
工期（至）	令和8年1月13日
変更前の契約金額 (税込)	¥282,810,000.-
変更金額(税込)	¥2,486,000.-
変更後の契約金額 (税込)	¥285,296,000.-
変更理由	別添変更理由書のとおり

## 変更理由書

1. 工 事 名 美保飛行場エプロン改良工事
2. 工 期 令和7年4月25日～令和8年1月13日
3. 請 負 金 額 当 初 272,360,000円  
変 更 1 回 282,810,000円
4. 変 更 理 由

本工事は、美保飛行場のエプロンの改良を行うもので、構造物撤去工、空港土工、空港舗装工、飛行場標識工及び仮設工を施工するものであるが、今般、以下の理由により請負金額を変更する必要が生じた。

- 1) 単品スライド協議の請求  
本工事で使用したレディーミクストコンクリートについて、契約書26条に基づき、物価上昇に伴う増加費用を追加する。