

(変更1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年9月7日
契 約 業 者 名	鹿島道路株式会社 中四国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区段原南一丁目3番53号
工 事 の 名 称	広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事
工 事 場 所	広島県三原市本郷町善入寺 広島空港内
工 事 種 別	空港等舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容)	変更なし
工 期 (自)	令和8年4月22日
工 期 (至)	令和9年3月26日
変更前の契約金額	579,150,000 円 (税込み)
変 更 金 額	9,717,612 円 (税込み)
変更後の契約金額	588,867,612 円 (税込み)
変 更 理 由	別添変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 契約の名称 広島空港滑走路端安全区域滑走路等改良工事
2. 変更理由

本工事は、令和8年4月22日付けで、鹿島道路株式会社中四国支店と契約締結したところであるが、「空港請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の改定に伴う特例措置により、今般、工事請負契約書第65条による請負代金額の変更の協議の請求があったため、変更を行う。