

(変更 2 回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	株式会社エコー 中国事務所
契約業者の住所	広島県広島市中区銀山町 1 - 1 1
業 務 の 名 称	鳥取港静穏度解析等検討業務
業 務 場 所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要 (変更した内容)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 6 年 7 月 3 0 日
履行期間 (至)	令和 7 年 2 月 1 9 日
変更前の契約金額	1 4 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	5 , 7 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 0 , 3 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

----- 原契約の特記仕様書の一部を下記のとおり変更する。 -----

1. 業務概要 }
2. 履行期間 } 原契約のとおり

3. 業務内容

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
静穏度検討				
計画準備	計画準備	式	}	原契約のとおり
資料収集・整理	自然・構造物条件等の把握	式		
予測計算（風波対策）	計算条件の設定	式		
	計算モデルの修正	ケース	54	
	計算の実施	ケース	54	
	計算結果の整理	ケース	54	
	港内静穏度の評価	ケース	9	
予測計算（長周期波対策）	計算条件の設定	式	}	原契約のとおり
	計算モデルの修正	ケース	12	
	計算の実施	ケース	12	
	計算結果の整理	ケース	12	
	港内静穏度の評価	ケース	2	
予測計算（配置検討）	対策港形の立案	式	}	原契約のとおり
	計算条件の設定	式		
	計算モデルの修正	ケース		
	計算の実施	ケース		
	計算結果の整理	ケース		
	港内静穏度の評価	ケース		
現況確認(防波堤(第1))				
現況確認	現況確認	式	}	原契約のとおり
協議・報告	協議・報告	回		
成果物	業務完成図書作成	式		
	数値シミュレーションデータの収録	式		

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 鳥取港静穏度解析等検討業務
2. 履 行 期 間 令和6年7月30日～令和7年2月19日
3. 業 務 料 14,520,000円（当初）

4. 変 更 理 由

本業務は、鳥取港防波堤（第1）（西）延伸事業における整備ステップ毎の港内静穏度を確認するために、港内波浪変形計算を行い、効果的な対策の検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 予測計算の検討ケース数の変更
関係機関（鳥取県）との調整が完了し、予測計算（風波対策及び長周期波対策）の計算条件に必要な整備ステップが確定したため、予測計算の検討ケース数を変更する。