

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 広島営業所
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区上八丁堀 8 番 2 3 号
業 務 の 名 称	境港港湾施設整備効果検討業務
業 務 場 所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要 (変更した内容)	便益の計測及び費用対効果分析について
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 7 2 1 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 7 2 1 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 境港港湾施設整備効果検討業務
2. 履 行 期 間 令和6年7月30日～令和7年3月14日
3. 業 務 料 17,721,000円（当初）
4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区において新たな整備が計画されている国際物流ターミナルの整備効果検討及び境港港内の現状の課題を踏まえた効率的な施設配置計画の検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 特記仕様書の一部修正
当初想定していた整備方針が変更となったため、特記仕様書の一部修正を行う必要性が生じた。