

（ 変更 1 回、最終 ） 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日																																											
契 約 業 者 名	境港の港湾構造物における生物共生方策検討業務 みなと総研・復建調査設計設計共同体																																											
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区虎ノ門三丁目 1 番 1 0 号																																											
業 務 の 名 称	境港の港湾構造物における生物共生方策検討業務																																											
業 務 場 所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所																																											
業 務 区 分	建設コンサルタント等業務																																											
業 務 概 要  ( 変 更 し た 内 容 )	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td colspan="5">境港の港湾構造物における生物共生方策検討業務</td></tr><tr><td>計画準備 計画準備</td><td rowspan="5">原契約のとおり</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="10">事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回</td></tr><tr><td>早期の藻場創出に繋がる手法等の検討</td></tr><tr><td>課題の整理</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>早期の藻場創出に繋がる対策等の検討</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>有識者・専門技術者へのヒアリング</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>関係者説明資料の作成</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>モニタリング計画の策定 モニタリング計画の策定</td><td rowspan="3">原契約のとおり</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>協議・報告 協議・報告</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物 業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td></tr></table>					業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要	境港の港湾構造物における生物共生方策検討業務					計画準備 計画準備	原契約のとおり	式	1	事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回	早期の藻場創出に繋がる手法等の検討	課題の整理	式	1	早期の藻場創出に繋がる対策等の検討	式	1	有識者・専門技術者へのヒアリング	式	1	関係者説明資料の作成		式	1	モニタリング計画の策定 モニタリング計画の策定	原契約のとおり	式	1	協議・報告 協議・報告			成果物 業務完成図書作成	式	1
	業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要																																							
	境港の港湾構造物における生物共生方策検討業務																																											
	計画準備 計画準備	原契約のとおり	式	1	事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回																																							
	早期の藻場創出に繋がる手法等の検討																																											
	課題の整理		式	1																																								
	早期の藻場創出に繋がる対策等の検討		式	1																																								
	有識者・専門技術者へのヒアリング		式	1																																								
	関係者説明資料の作成		式	1																																								
	モニタリング計画の策定 モニタリング計画の策定	原契約のとおり	式	1																																								
協議・報告 協議・報告																																												
成果物 業務完成図書作成	式		1																																									
履 行 期 間 （ 自 ）	令和 6 年 9 月 1 9 日																																											
履 行 期 間 （ 至 ）	令和 7 年 3 月 1 4 日																																											
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )																																											
変 更 金 額	2 9 7 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )																																											
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 6 4 7 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )																																											
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり																																											

## 変 更 理 由 書

1. 業 務 名 境港の港湾構造物における生物共生方策検討業務
2. 履 行 期 間 令和6年9月19日～令和7年3月14日
3. 業 務 料 当 初 20,350,000円（税込み）

### 4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港地区防波堤（2）の近傍において、施設の老朽化対策の実施に際して、ブルーインフラとしての機能を向上させるための効果的な藻場創出等に資する方策について検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) 関係者説明資料の作成  
早期の藻場創出に繋がる手法等の検討結果について、関係機関（境港市、境港管理組合等）に説明するための資料作成を追加する。