

(変更1回、最終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区八丁堀 1 6 番 1 1 号
業 務 の 名 称	境港係留施設施工検討業務
業 務 場 所	中国地方整備局境港湾・空港整備事務所指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等業務
業 務 概 要 (変更した内容)	別添のとおり
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 3 4 6 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	2 0 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 3 6 6 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり

----- 原契約の特記仕様書の一部を下記のとおり変更する。 -----

1. 業務概要

本業務は、境港外港昭和南地区岸壁(-12m)の整備について、施工時の制約条件を考慮し、実態に即した施工方法の検討を行うとともに、埋立承認申請用資料の作成を行うものである。

なお、本業務は、入札前に配置予定管理技術者の経験及び能力、実施方針等、評価テーマに対する技術提案を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の対象業務である。

また、本業務は、以下に示す試行等の対象業務である。

- ・40歳未満の管理技術者を定期的に指導する経験豊富な技術者(以下「管理補助技術者」という。)を配置できる「若手技術者登用促進型」の試行業務である。
- ・国土交通省が提唱する i-Construction の取組において、BIM/CIM (Building/ Construction Information Modeling, Management)を適用することで、調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設事業の各段階に携わる受発注者のデータ活用・共有を容易にし、建設事業全体における一連の建設生産・管理システムの効率化を図ることを目的とする BIM/CIM 適用業務(受注者希望型)である。

2. 履行期間 原契約のとおり

3. 業務内容

業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘要
計画・準備				
計画準備		式		
協議・報告				
協議・報告		回		原契約のとおり
施工検討				
施工方法の検討		式		
工程計画・年次別施工量の検討		式		
環境影響評価				
環境予測及び影響評価項目の選定		式	1	
環境予測及び影響評価		式	1	
資料作成				
図面作成		タイプ°		原契約のとおり
数量計算		タイプ°		
概算工事費算出		ケース		
埋立承認申請書用資料作成		式	1	
添付図書用作成資料		式	1	
添付図書作成		式	1	
イメージパース作成		式	1	

BIM/CIM モデル修正				
BIM/CIM 実施計画書		式	1	
重力式係船岸モデル修正		タイプ	1	
属性情報の付与		タイプ	1	
施工計画モデル修正		地点	1	
統合モデル修正		地点	1	
4D モデル作成		式	1	
動画編集		式	1	
BIM/CIM モデル報告書作成		式	1	
成果物				
業務完成図書作成		式		原契約のとおり

変 更 理 由 書

1. 業 務 名 境港係留施設施工検討業務
2. 履 行 期 間 令和6年10月16日～令和7年3月21日
3. 業 務 料 16,346,000円（当初）
4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区岸壁（-12m）の整備について、施工時の制約条件を考慮し、実態に即した施工方法の検討を行うものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要性が生じた。

- 1) BIM/CIMモデルの追加
受注者よりBIM/CIMモデルの適用について協議があったため、BIM/CIMモデル活用にかかる費用を計上する。
- 2) イメージパース作成の追加
境港外港昭和南地区岸壁（-12m）のイメージパースの作成について追加する。
- 3) 埋立承認申請用資料作成の追加
境港外港昭和南地区岸壁（-12m）の断面が決定したことにより、設計概要変更に係る埋立承認申請用資料の更新が必要となったため、埋立承認申請に係る資料作成について追加する。