

( 変更1回 ) 契 約 変 更 の 内 容

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日           | 令和 7 年 1 0 月 2 7 日           |
| 契 約 業 者 名               | コスモ海洋株式会社                    |
| 契 約 業 者 の 住 所           | 福岡県北九州市門司区栄町11番9号            |
| 業 務 の 名 称               | 境港外港昭和南地区岸壁(-12m)磁気探査        |
| 業 務 場 所                 | 鳥取県境港市昭和町地先                  |
| 業 務 区 分                 | 測量・調査業務                      |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容) | 履行期間を令和7年12月19日までに延長するものとする。 |
| 履 行 期 間 ( 自 )           | 令和 7 年 8 月 2 1 日             |
| 履 行 期 間 ( 至 )           | 令和 7 年 1 2 月 1 9 日           |
| 変 更 前 の 契 約 金 額         | 9, 2 9 5, 0 0 0 円 (税込み)      |
| 変 更 金 額                 | 0 円 (税込み)                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額         | 9, 2 9 5, 0 0 0 円 (税込み)      |
| 変 更 理 由                 | 別紙変更理由書のとおり                  |

- 1. 業務概要
  - 2. 探査場所
- } 原契約のとおり

3. 履行期間

契約締結日から令和7年12月19日までとする。

なお、履行期間中における土曜日、日曜日、夏期休暇及び祝休日は休日として設定している。

4. 探査用基準

5. 探査内容

6. 支給材料、貸与物件及び提供資料

7. 探査仕様

8. 測定結果の整理及び解析

9. 成果物

10. その他

} 原契約のとおり

変 更 理 由 書

1. 工 事 名 境港外港昭和南地区岸壁（－ 1 2 m）磁気探査
2. 工 期 令和 7 年 8 月 2 1 日～令和 7 年 1 1 月 2 8 日
3. 請 負 金 額 当 初 9, 2 9 5, 0 0 0 円
4. 変 更 理 由

本業務は、境港外港昭和南地区の海底下にある機雷等を探査するものであるが、今般、以下の理由により設計図書を変更する必要が生じた。

- 1) 履行期間の変更  
受注者より履行期間変更の請求があり、変更の必要があると認められたことから、履行期間の変更を行う。